**PORTO DI SALERNO INTERVENTI IN CORSO E
PROGRAMMATI**

INTERVENTO	IMPORTO	STATO ATTUAZIONE
Salerno Porta Ovest – I stralcio e II lotto	€ 149.134.309,29	In corso
Lavori di adeguamento e potenziamento degli impianti idrico e antincendio del porto di Salerno.	€ 6.433.655,00	Contratto da stipulare
Infrastrutture di security	€ 4.515.360,00	in corso
Lavori urgenti di spianamento dei fondali del porto Commerciale di Salerno.	€ 1.100.000,00	In corso
Modifica imboccatura Porto Masuccio Salernitano	€ 750.000,00	Redatto progetto esecutivo
Prolungamento della scogliera a protezione del bacino di S. Teresa	€ 1.775.000,00	Redatto progetto esecutivo
Riassetto formale e funzionale del Molo Manfredi	€ 7.000.000,00	In corso stipula contratto
Rifacimento della viabilità e delle pavimentazioni dei cigli di banchina	€ 315.000,00	Redatto progetto esecutivo
Realizzazione briccola n. 5 e riparazione briccola n. 2	€ 765.000,00	Redatto progetto esecutivo
Totale opere concluse	€ 171.788.324,2 9	

**PORTO DI
SALERNO
INTERVENTI
GRANDE
PROGETTO**

INTERVENTO	IMPORTO	STATO ATTUAZIONE
Grande Progetto “Logistica e Porti. Sistema Integrato del porto di Salerno” – Lavori di allargamento dell’imboccatura portuale	€ 23.000.000,00	In corso esecuzione prove sperimentali
Grande Progetto “Logistica e Porti. Sistema Integrato del porto di Salerno” – Lavori di approfondimento dei fondali del porto Commerciale di Salerno e del canale di ingresso – I stralcio funzionale	€ 21.715.000,00	In corso campagna oceanografica e acquisizione pareri
Totale opere concluse	€ 44.715.000,00	